

Metodologia de entrega - Simulada

Fase 1: Descubrimiento (2 semanas de referencia)

Identificar stakeholders, inventariar fuentes de datos, definir requisitos funcionales y no funcionales, identificar riesgos y dependencias.

Fase 2: Arquitectura y diseno (3 semanas de referencia)

Arquitectura objetivo, modelo de datos, integraciones, seguridad y observabilidad, plan de migracion.

Fase 3: Piloto (6-8 semanas de referencia)

Implementacion de un flujo prioritario, pruebas, validacion con usuarios.

Fase 4: Escalamiento (duracion por definir segun alcance)

Industrializacion, automatizacion, transferencia de conocimiento, operacion.

Importante

Los tiempos son referencias simuladas. No deben presentarse como compromisos contractuales.